PROCES-VERBAL DE NEGOCIATION DE LA REVISION DES DELAIS DES MARCHES N°006/M/PAK/DG/CIPM/2018 ET N°007/M/PAK/DG/CIPM/2018 DU 08 JUIN 2018, PASSES APRES DEMANDE DE PROPOSITIONS N°001/DDP/PAK/CIPM/2017 ET N°002/DDP/PAK/CIPM/2017 DU 06 SEPTEMBRE 2017 RESPECTIVEMENT POUR L'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE ET POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION PORTUAIRE AU PORT DE KRIBI

L'an deux mil dix-neuf et le 02 du mois de décembre, se sont tenus dans les locaux du Port Autonome de Kribi (PAK) à Kribi, à l'initiative du PAK, les travaux de négociation de la révision des délais des Marchés N°006/M/PAK/DG/CIPM/2018 et N°007/M/PAK/DG/CIPM/2018 du 08 Juin 2018, passés après Demandes De Propositions N°001/DDP/PAK/CIPM/2017 et N°002/DDP/PAK/CIPM/2017 du 06 Septembre 2017 respectivement pour l'Assistance A Maitrise D'ouvrage Et pour le Développement et la mise en place d'un Système d'Information Portuaire au Port De Kribi, entre le PAK, Maîtrise d'Ouvrage, le Groupement Prodevelop SL/TW Micronics, Maîtrise d'œuvre et Afreetech Cameroon Sarl, Assistant à Maîtrise d'ouvrage.

Y ont pris part, sous la supervision de la Direction Générale du PAK :

- **M. BELINGA BELINGA Jean Marcel**, Directeur des Systèmes d'Information et de la Documentation du PAK, Chef de Service des Marchés MOE et AMO ;
- **M. MBOME MBOME Emile Francis,** Chef de Cellule des Marchés du PAK ;
- **M. JOUBERT Christophe,** Chef de Projet MOE ;
- **M. TOUNA MAMA Dominique,** Chef de Projet AMO ;
- **M. NDJENG François Landry**, Chef du Service de l'Exploitation, de la Maintenance et de l'Assistance aux Utilisateurs du PAK, Ingénieur des Marchés MOE et AMO.

Les travaux se sont déroulés suivant l'ordre du jour ci-après, proposé par le PAK et approuvé par les participants :

- Point sur la tenue des délais contractuels
- Examen des propositions
- Conclusions/recommandations

A. Point sur la tenue des délais contractuels :

Rappel a été fait des principales caractéristiques, communes aux 02 Marchés, qui sont les suivantes :

- Date de souscription : 1er juin 2018 ;
- Date de signature : 08 juin 2018 ;
- Date de notification : 14 juin 2018 ;
- Ordre de service de démarrage : 14 juin 2018 ;
- Délai d'exécution : vingt (20) mois.

Rappel a également été fait du phasage du Projet qui se décline ainsi qu'il suit :

Phase	Durée	Contenu	Délais de fin prévus
Conception et mise en œuvre complète de la solution	06 mois	Etude de cadrage	03 semaines après le commencement de la mission
		Analyse et conception	08 semaines après le commencement de la mission
		Développements et tests	05 mois après le commencement de la mission
		Formation des utilisateurs et mise production	06 mois après le commencement de la mission
Suivi et compagnonnage	14 mois	Assistance permanente aux utilisateurs et administrateurs du PAK	14 mois après la mise en production et la réception provisoire des prestations

Aussi, les Parties (PAK, AMO et MOE) ont établi le constat que le Projet, objet des 02 contrats est, à date, rendu à 18 mois sur les 20 mois prévus. Cependant, l'exécution des prestations attendues se situe à la phase des développements et tests. **Les Parties conviennent de ce que les 02 mois contractuels restants ne permettront pas de couvrir l'ensemble des prestations attendues.**

B. Examen des propositions

Compte tenu de ce que les retards observés découlent :

- ✓ De la densité des travaux menés durant la phase d'analyse et conception, au regard des résultats de la phase de cadrage qui a mis en évidence l'importance finale des travaux demandés ;
- ✓ Des délais de pré validation et validation des livrables par les instances en charge ;
- ✓ D'une importante modification à apporter à la modélisation du SIP eu égard au changement de système opéré par la Douane en novembre 2019. En effet, les travaux initiaux ont été effectués sur la base d'échanges de données avec le système douanier SYDONIA qui est désormais mis hors service par la Douane au profit du nouveau système CAMCIS. Cela entraîne une importante révision des développements du SIP dans la mesure où toutes ses interfaces avec les systèmes tiers sont à refaire.

Les Parties se sont accordées pour rallonger le délai initial, sans incidence financière, de 06 mois supplémentaires à compter de la date de validation des développements et tests (rapports N°4 des prestataires). Ladite rallonge servira à délivrer les prestations attendues durant la phase de « Suivi et compagnonnage » ainsi ramenée de 14 à 06 mois.

Les prestataires AMO et MOE s'engagent à ne solliciter aucune rallonge budgétaire pour ces 06 mois supplémentaires.

C. Conclusion/recommandations

Au terme des travaux, les Parties recommandent pour chacun des contrats, la mise en place d'un Avenant de prorogation des délais de 06 mois sans incidence financière, avec prise d'effet à compter de la date de validation des rapports n°4 AMO et MOE.

Fait à Kribi en trois (03) exemplaires, les jours, mois et an ci-dessus, pour servir et valoir ce que de droit./-

M. TOUNA MAMA Dominique, Chef de Projet de l'AMO

M. JOUBERT Christophe, Chef de Projet de la MOE

M. MBOME MBOME Emile Francis,
Chef de la Cellule des Marchés du PAK

M. NDJENG François Landry,
Chef du Service de l'Exploitation, de la Maintenance et de l'Assistance aux Utilisateurs du PAK,
Ingénieur des Marchés MOE et AMO

M. BELINGA BELINGA Jean Marcel,
Directeur des Systèmes d'Information et de la Documentation du PAK
Chef de Service des Marchés MOE et AMO

PORT AUTONOME DE KRIBI
PORT AUTHORITY OF KRIBI

NEGOCIATION DE LA REVISION DES DELAIS

DES MARCHES N°006/M/PAK/DG/CIPM/2018 ET N°007/M/PAK/DG/CIPM/2018 DU 08 JUIN 2018, PASSES APRES DEMANDE DE PROPOSITIONS N°001/DDP/PAK/CIPM/2017 ET N°002/DDP/PAK/CIPM/2017 DU 06 SEPTEMBRE 2017 RESPECTIVEMENT POUR L'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE ET POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'INFORMATION PORTUAIRE AU PORT DE KRIBI

Kribi, le 02 décembre 2019

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Noms et Prénoms	Structure	Téléphone	e-mail	Signature
1	BELINGA BELINGA Jean Marcel	PAK	673456817	jean-belinga@pak.cm	
2	NDJENG FRANÇOIS LANDRY	PAK	679506803	landry.ndjeng@pak.cm	
3	CHRISTOPHE JOUBERT	PRODEVELOP		cjoubert@prodevelop.c	
4	TOUNA MAMA Dominique	AFREETECH	675631646	dominique.touna mama @afreetech.com	
5	MBOMB MBOMB Emile	CCMA/PAK	670429282	emile.mbome@pak.cm	